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BpV Balt po vyrovnání 
BOZP bezpečnost a ochrana zdraví pĜi práci 
C 25/30 značení betonu – concrete = beton, 25 – válcová pevnost v tlaku; 30 – 
krychelná pevnost v tlaku 
ČSN česká státní norma 
EPS expandovaný polystyren 
IČ   identifikační číslo 
IO inženýrský objekt 
NN nízké napČtí 
NP nadzemní podlaží 
PD   projektová dokumentace 
P+D pero + drážka 
PO požární ochrana 
PTH Porotherm 
Sb.  sbírka 
SO stavební objekt 
Vyhl.č.  vyhláška číslo 
XPS extrudovaný polystyren 
č. číslo 
k.ú.  katastrální území 
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A PrĤvodní zpráva 
A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbČ 
a) Název stavby 
Novostavba bytového domu v Brušperku na ulici U HĜištČ, parc. č. 2456/23 
b) Místo stavby 
Parcelní číslo 2456/23, k.ú. Brušperk 
c) PĜedmČt dokumentace 
Projektová dokumentace pro stavební povolení 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Obchodní firma: MČsto Brušperk 
IČ:   00296538 
Adresa sídla:  K NámČstí 22, 739 44, Brušperk 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) jméno a pĜíjmení 
Tomáš Goceliak 
29. dubna 23, 700 30, Ostrava 
 
b) jméno a pĜíjmení hlavního projektanta 
Tomáš Goceliak 
29. dubna 23, 700 30, Ostrava 
 
c) jména a pĜíjmení projektantĤ jednotlivých částí projektové dokumentace 
A.2 Seznam vstupních podkladĤ 




A.3 Údaje o území 
a) Rozsah Ĝešeného území 
Pozemek se nachází v zastavČné oblasti k.ú. Brušperk (613380). V současnosti se na parcele číslo 
2356/23 nenachází žádná stavba. V okolí Ĝešeného objektu se nachází další objekty bytových 
domĤ a občanské vybavenosti. 
b) Dosavadní využití zastavČného území 
V současnosti je parcela zatravnČna, bez keĜového, či stromového porostu. V pĜilehlé komunikaci 
jsou dovedeny všechny inženýrské sítČ k místu stavby. 
c) Údaje o ochranČ území podle jiných právních pĜedpisĤ 
Plánovaný objekt se nenachází v žádném s chránČných území. 
d) Údaje o odtokových pomČrech 
Odtokové pomČry se danou stavbou ani jejím provozem nezmČní. 
e) Údaje o souladu s územnČ plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí 
nebo územní opatĜení, popĜípadČ nebyl-li vydán územní souhlas 
Stavba bytového domu je v souladu s ÚzemnČ plánovací dokumentací mČsta Brušperk.  
f) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veĜejnoprávní smlouvou územní 
rozhodující nahrazující anebo územním souhlasem, popĜípadČ regulačním plánem v 
rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v pĜípadČ 
stavebních úprav podmiňujících zmČnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územnČ 
plánovací dokumentací 
Stavba bytového domu je v souladu s územnČ plánovací dokumentací mČsta Brušperk. 
g) Údaje o dodržení obecných požadavkĤ na využití území 
Stavba je v souladu s Vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.[1] 
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h) Údaje o splnČní požadavkĤ dotčených orgánĤ 
Požadavky dotčených orgánĤ jsou splnČny. 
i) Seznam výjimek a úlevových Ĝešení 
Pro Ĝešený objekt nejsou vydány žádné výjimky ani úlevová Ĝešení. 
j) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
ěešená stavba nevyžaduje žádné související ani podmiĖující investice. 
k) Seznam pozemkĤ a staveb dotčených provádČním stavby 
Parcela číslo 2456/23, Brušperk 
A.4 Údaje o stavbČ 
a) Nová stavba nebo zmČna dokončené stavby 
Novostavba bytového domu. 
b) Účel užívání stavby 
Bytový dĤm s osmi jednotkami pro bydlení s pĜípojkami technické infrastruktury a zpevnČnými 
plochami. 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o stavbu trvalého charakteru. 
d) Údaje o ochranČ stavby podle jiných právních pĜedpisĤ (kulturní památka, apod.) 
Stavba se nenachází v žádném z ochranných pásem. 
e) Údaje o dodržení technických požadavkĤ na stavby a obecných technických 
požadavkĤ zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
PĜi projektování byla dodržována Vyhl. č. 268/2009 Sb., - o technických požadavcích na stavby a 




f) Údaje o splnČní požadavkĤ dotčených orgánĤ a požadavkĤ vyplývajících z jiných 
právních pĜedpisĤ 
Do projektu jsou zahrnuty veškeré nároky vznesené k dotčeným orgánĤm a požadavkĤm 
vyplývajících z dalších právních pĜedpisĤ. 
g) Seznam výjimek a úlevových Ĝešení 
Žádné výjimky ani úlevová Ĝešení se na stavbu nevztahují. 
h) Navrhované kapacity stavby (zastavČná plocha, obestavČný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelĤ / pracovníkĤ apod.), 
Počet podlaží:          3 NP 
ZastavČná plocha:   245,13 m2 
ObestavČný prostor:           2 419,43 m3  
Počet bytových jednotek:  8 
Výška bytového domu od 0,000: + 9,870  
i) Základní bilance stavby (potĜeby a spotĜeby médií a hmot, hospodaĜení s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadĤ a emisí, tĜída energetické 
náročnosti budovy apod. 
Tato bakaláĜské práce neĜeší četnost produkce, odpadĤ, medií a hmot. 
 
Z plochy stĜechy budou dešťové vody svedeny stĜešními vtoky do dešťové kanalizace.  
Ze zpevnČných ploch (chodníky, parkovací místa) budou dešťové vody svedeny pĜes lapač olejĤ 
do dešťové kanalizace. 
j) Základní pĜedpoklad výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členČní na etapy) 
PĜedpokládané zahájení stavby:   5/2019 
PĜedpokládané dokončení stavby:  10/2020 
k) Orientační náklady stavby 




A.5 ČlenČní stavby na objekty a technická a technologická zaĜízení 
SO 01  Objekt bytového domu 
SO 02   ZpevnČné plochy pĜístupu a pĜíjezdu k objektu, parkovací plochy (není Ĝešeno 
v rámci PD) 
IO 01  PĜípojka splaškové kanalizace 
IO 02  PĜípojka dešťové kanalizace 
IO 03  PĜípojka vodovodu 
IO 04  PĜípojka kabelu nízkého napČtí 





B Souhrnná technická zpráva 
B.1 Popis území stavby 
a) Charakteristika stavebního pozemku 
Pozemek parcelního č. 2456/23 v k.ú. Brušperk. Pozemek je dle územního plánu určen k bytové 
zástavbČ. Pozemek je rovinatý bez vzrostlých stromĤ nebo keĜĤ. Navržená stavba je v souladu 
s územnČ plánovací dokumentací mČsta Brušperk. 
b) Výčet a závČry provedených prĤzkumĤ a rozborĤ (geologický prĤzkum, 
hydrogeologický prĤzkum, stavebnČ historický prĤzkum, apod.) 
PrĤzkumy nejsou součástí zpracování bakaláĜské práce.  
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Ochranná pásma inženýrských sítí budou Ĝešena v souladu s ČSN 73 6005 Prostorové uspoĜádání 
sítí technického vybavení. [2] 
Jiná ochranná pásma nejsou Ĝešena. 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
ěešená stavba se nenachází v záplavovém území, poddolovaném území a ani jiném zvláštním 
území. 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
pomČry v území 
Objekt nebude mít negativní dopady na okolní stavby a pozemky. Budou dodrženy požadované 
odstupové vzdálenosti. Odtokové pomČry nebudou zmČnČny. Odpadní a dešťové vody jsou 
svedeny novČ vybudovanými pĜípojkami do místní oddílné kanalizace. 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dĜevin 
Pozemek je bez vzrostlých stromĤ a keĜĤ, takže nevzniká žádná potĜeba pro provádČní žádného 
z výše uvedených opatĜení. 
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g) Požadavky na maximální zábory zemČdČlského pĤdního fondu nebo pozemkĤ 
určených k plnČní funkce lesa 
Stavba nezabírá dočasnČ ani trvale zábory zemČdČlského pĤdního fondu nebo pozemkĤ určených 
k plnČní funkce lesa. 
h) ÚzemnČ technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní              
a technickou infrastrukturu) 
PĜístupový chodník a komunikace na parkovištČ jsou napojeny na místní komunikace, které jsou 
ve vlastnictví mČsta Brušperk. Inženýrské sítČ vedoucí pod a podél komunikace jsou dostatečnČ 
dimenzovány pro stavbu tohoto rozsahu. Napojení na technickou infrastrukturu bude provedeno 
novými pĜípojkami z hlavního vedení vedoucího pod mČstskou komunikací. Jedná se o pĜípojku 
dešťové a splaškové kanalizace, vodovodu, teplovodu, NN a sdČlovacího vedení. 
i) VČcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
VČcné a časové vazby stavby, podmiĖující, vyvolané související investice nevnikají. 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Bytový dĤm s tĜemi nadzemními podlažími. Celkem 8 bytových jednotek, parkovací stání, 
pĜípojkami technické infrastruktury a zpevnČnými plochami. ZastavČná plocha činí 245,13 m2. 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické Ĝešení 
a) Urbanismus (územní regulace, kompozice prostorového Ĝešení) 
ěešený objekt se nachází v katastrálním území mČsta Brušperk.  Podlaha prvního nadzemního 
podlaží, myšleno úroveĖ 0,000 je ve výšce 205,500 m.n.m. BpV. Vstup do objektu je z východní 
strany objektu, na severní stranČ je parkovištČ s dvanácti parkovacími místy, z toho jedno 
bezbariérové. 
b) Architektonické Ĝešení (kompozice tvarového Ĝešení, materiálové a barevné Ĝešení) 
PĤdorys domu je obdélník o rozmČrech 18,5 x 13,25 m s plochou stĜechou. Jedná se o zdČnou 
stavbu na základových pásech se tĜemi nadzemními podlažími, zakončenou atikou. Venkovní 
omítky barvy šedé WEBER SE4E se soklovou omítkou WEBER MARMOLIT MAR 101                   
a s tmavČ šedými doplĖky. Okna a dveĜe budou hliníková tmavČ šedé barvy. [12] 
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B.2.3 Celkové provozní Ĝešení, technologie výroby 
Bytový dĤm má situovaný vstup na stranu. Jedná se o nepodsklepenou stavbu se tĜemi nadzemními 
podlažími a plochou stĜechou. Objekt má rozmČry 18,5 x 13,25 m. 
 
Vchodová část je tvoĜena závČtĜím s bezbariérovým pĜístupem, v zádveĜí je spojovací chodba 
s poštovními schránkami. Z této chodby je pĜístup do uskladĖovacích kojí, technického místnosti, 
kočárkárny a do dvou bytových jednotek, z nichž jedna je Ĝešena jako bezbariérová.  
 
V prvním nadzemním podlaží se nachází dvČ bytové jednotky. Skladba místností tČchto dvou 
bytových jednotek je velmi podobná, obsahuje pĜedsíĖ, koupelnu s WC a obývací pokoj s kuchyní, 
jen u bezbariérového bytu je pĜidán jeden pokoj navíc. 
 
Ve druhém a tĜetím nadzemním podlaží se nachází 3 bytové jednotky, z nichž dvČ jsou Ĝešeny jako 
menší byt v prvním nadzemním podlaží, tĜetí bytová jednotka je složena z pĜedsínČ, koupelny 
s WC, obývací pokoj s kuchyní, dČtský pokoj a ložnice. 
 
Podlaží jsou propojena dvouramenným pravotočivým schodištČm. Výstup na plochou stĜechu je 
zajištČn z tĜetího nadzemního podlaží výlezem na stĜechu ze schodišťového prostoru. 
 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Bytový dĤm je navržen podle Vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívaní staveb. PĜístupové chodníky a vstupní spádovaná podesta je 
pĜizpĤsobena pro bezbariérový pĜístup do budovy bez výškových rozdílĤ. V 1. nadzemním podlaží 
je umístČna 1 bytová jednotka pro bezbariérové užívání. Ostatní prostory nejsou pro bezbariérové 
užívání navrženy. 
B.2.5 Bezpečnost pĜi užívání stavby 
Stavba je navržena tak, aby pĜi jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazĤm uklouznutím, 
pádĤm, nárazĤm, popálením, zásahĤm elektrickým proudem, výbuchĤm uvnitĜ nebo v blízkosti 
staveb. BČhem stavby je nutné provádČt pravidelné kontroly a revize částí a vybavení stavby dle 




B.2.6 Základní charakteristika objektĤ 
a) Stavební Ĝešení 
Jedná se o novostavbu nepodsklepeného zdČného bytového domu založeného na základových 
pásech se tĜemi nadzemními podlažími. Budova je zakončena plochou stĜechou. Svislé a 
vodorovné konstrukce jsou provedeny ze systému Porotherm. 
b) Konstrukční a materiálové Ĝešení 
Základové konstrukce: 
Objekt bude založen na základových pasech z betonu C20/25 o rozmČrech 800x650 mm. Prostor 
mezi základovými pásy bude vysypán stČrkovým ložem frakce 16-32 v tloušťce 150 mm. Na 
zhutnČném podkladu bude provedena betonová mazanina z prostého betonu tloušťky 150 mm 
vyztužena KARI sítí s rozmČrem ok 100 x 100 mm v tloušťce 8 mm. Na betonové mazaninČ a 
základových pasech bude provedena penetrace podkladu asfaltovou penetrací a provedena 
hydroizolační vrstva, která bude zároveĖ sloužit jako ochrana proti radonu. Jako materiál bude 
použit asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL [3]  
 
Svislé nosné konstrukce: 
Porotherm 44 PROFI DRYFIX – broušený cihelný blok pro stČny tl. 440 mm na polyuretanovou 
zdící pČnu. [4] 
Porotherm 30 AKU Z PROFI – akustický cihelný blok na tenkovrstvou zdící maltu M10 pro stČny 
tl. 300 mm. [4] 
c) Mechanická odolnost a stabilita 
Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni pĤsobící v prĤbČhu výstavby a užívání nemČla za 
následek zĜícení stavby nebo její části a aby nedocházelo k nadmČrným deformacím a prĤhybĤm. 








B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zaĜízení 
a) Technické Ĝešení 
Veškeré svislé instalační potrubí je vedeno v instalačních šachtách. VytápČní rodinného domu je 
zajištČno centrálním rozvodem – teplovodem. 
b) Výčet technických a technologických zaĜízení 
Není pĜedmČtem bakaláĜské práce. 
B.2.8 PožárnČ bezpečnostní Ĝešení 
Není pĜedmČtem bakaláĜské práce. 
B.2.9 Zásady hospodaĜení s energiemi 
TepelnČ technické vlastnosti objektu jsou v souladu s normovými požadavky ČSN 73 540-2, 
Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky, toto však není pĜedmČtem zpracování bakaláĜské 
práce.[5] 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostĜedí 
VČtrání je zajištČno pĜirozenou cestou otevíratelnými okny. Hlavní shromažďovací prostory jsou 
pĜirozenČ oslunČny okny. Míra denního oslunČní splĖuje požadavky dle platné normy. Zásobování 
pitnou vodou bude zajištČno pomocí vodovodní pĜípojky napojené na veĜejnou vodovodní síť. Pro 
splaškovou a dešťovou vodu bude zĜízena nová pĜípojka, které budou napojeny na veĜejnou 
kanalizační síť. Stavba negativnČ neovlivĖuje okolí hlukem, vibracemi, prachem ani zápachem. 
B.2.11 Ochrana stavby pĜed negativními účinky vnČjšího prostĜedí 
a) Ochrana pĜed pronikáním radonu z podloží 
Na Ĝešeném pozemku bylo zjištČno minimální pronikání radonu, proto byla ochrana proti radonu 
zvolena hydroizolačním pásem GLASTEK 40 MINERAL SPECIAL. [3] 
b) Ochrana pĜed bludnými proudy 
Nebyl nalezen žádný zdroj, není potĜeba provádČt žádnou ochranu. 
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c) Ochrana pĜed technickou seizmicitou 
NepĜedpokládá se možnost technické seizmicity. 
d) Ochrana pĜed hlukem 
V dobČ výstavby nebude v lokalitách a pĜíjezdových trasách docházet k výraznému zvýšení 
intenzity hluku. Objekt nebude produkovat hluk a okolí Ĝešeného objektu je bez hluku. 
e) Protipovodňová opatĜení 
Místo stavby se nenachází v záplavovém území, proto není potĜeba zajišťovat taková opatĜení. 
B.3 PĜipojení na technickou infrastrukturu 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 
b) PĜipojovací rozmČry, výkonové kapacity a délky 
 
Tato část projektové dokumentace (pĜípojka vody, kanalizace, NN a teplovodu) je Ĝešena 
samostatný návrhem, který však není pĜedmČtem Ĝešení bakaláĜské práce. 
B.4 Dopravní Ĝešení 
a) Popis dopravního Ĝešení 
Vstup a vjezd na pozemek je Ĝešen z ulice U HĜištČ. V severní části pozemku je navrženo 
parkování se dvanácti parkovacími místy, z toho jedno bezbariérové parkovací místo. 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Dopravní napojení je zajištČno místní komunikací. Vjezd na pozemek bude pĜímo pĜístupný z ulice 
PĜedškolní. Vedle komunikace bude zĜízen chodník ze zámkové dlažby, který povede až ke 
vstupĤm do objektu. 
c) Doprava v klidu 
Na pozemku je celkem navrženo 12 parkovacích míst, z toho jedno pro imobilní občany. Parkovací 
místa jsou pĜímo pĜístupná z ulice U HĜištČ a nachází se na severní stranČ pozemku. 
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d) PČší a cyklistické stezky 
Bude vybudován nový chodník pro pČší ze zámkové dlažby. Bude napojen na stávající pČší 
komunikace. V okolí nejsou žádné cyklistické stezky. 
B.5 ěešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) Terénní úpravy 
Jemné terénní úpravy kolem budovy budou po dostavbČ provedeny ornicí, která bude sejmuta pĜed 
zahájením prací a uložena na Ĝešeném pozemku. 
b) Použité vegetační prvky 
V rámci stavebních prací je navrženo zatravnČní dotčených ploch travním semenem. 
c) Biotechnická opatĜení 
Není pĜedmČtem bakaláĜské práce. 
B.6 Popis vlivĤ stavby na životní prostĜedí a jeho ochrana 
a) Vliv stavby na životní prostĜedí – ovzduší, hluk, voda, odpady, pĤda 
Objekt nebude zdrojem znečištČní ovzduší, nebude provozovat nadmČrný hluk ani odpady. Stavba 
nebude mít vliv na podzemní a povrchové vody. Odpad vzniklý stavební činností bude odvážen a 
likvidován dle pĜíslušných právních pĜedpisĤ specializovanou firmou s potĜebným oprávnČním. 
b) Vliv stavby na pĜírodu a krajinu (ochrana dĜevin, ochrana památných stromĤ, 
ochrana rostlin a živočichĤ apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajinČ 
Stavba nemá vliv na životní prostĜedí. 
c) Vliv stavby na soustavu chránČných území Natura 2000 
Objekt nemá vliv na soustavu chránČných území Natura 2000. 
d) Návrh na zohlednČní podmínek ze závČru zjišťovacího Ĝízení nebo stanoviska EIA 
Stavba nepodléhá zjišťovacímu Ĝízení, není zaĜazena do žádné kategorie EIA. 
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e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních pĜedpisĤ 
Stavba se nenachází v žádném z uvedených pásem. 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
SplnČní základních požadavkĤ z hlediska plnČní úkolĤ ochrany obyvatelstva [6] 
Z hlediska ochrany obyvatelstva stavba splĖuje všechno požadavky.  
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) PotĜeby a spotĜeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištČní 
ZajištČní elektrické energie a vody pro stavbu bude provedeno z nových pĜípojek. 
b) OdvodnČní staveništČ 
OdvodnČní staveništČ bude Ĝešeno pĜirozenČ, vsakem do okolní travnaté plochy. 
c) Napojení staveništČ na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Zásobování stavby bude zajištČno po místní komunikaci ulice U HĜištČ. Zásobování vodou a 
elektrickou energií bude zajištČné pomocí novČ vybudovaných pĜípojek. StaveništČ bude pĜipojeno 
k veĜejné elektrické síti pĜes staveništní rozvadČč. 
d) Vliv provádČní stavby na okolní stavby a pozemky 
ProvádČní stavby nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. ProvádČní stavby bude 
probíhat v režimu technologického postupu stanoveného investorem. Budou respektovány veškeré 
podmínky a požadavky. 
e) Ochrana okolí staveništČ a požadavky na související asanace, demolice, kácení dĜevin 
StaveništČ bude oploceno proti vniku nepovolaných osob. Jiná opatĜení vzhledem k povaze 
pozemku potĜebná. 
f) Maximální zábory pro staveništČ (dočasné / trvalé) 
Trvalý zábor bude zĜízen v celém rozsahu parcely 2456/23. Dočasné zábory budou zĜizovány vždy 
jen na nutnou dobu pro provedení napojení pĜípojek.  
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g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadĤ a emisí pĜi výstavbČ, jejich 
likvidace 
Podle zákona č.185/2001 Sb. je dodavatel povinen odpady tĜídit podle druhu nebezpečnosti               
a to [7]: 
1. nebezpečné odpady napĜ. plechovky od nátČrových hmot, obaly od montážních pČn, PVC 
apod. ukládat na místo tomu určené tak aby nedošlo k znečištČní životního prostĜedí. Po 
ukončení jednotlivých etap výstavby dodavatel zajistí zneškodnČní tČchto nebezpečných 
odpadĤ, firmou, která má oprávnČní k likvidaci   
2. Odpady, které vzniknou v prĤbČhu stavby (napĜ. zemina vykopaná ze základových pásĤ a 
základových jam) bude uložená na skládku, která bude umístČna na pozemku investora – 
staveništČ a bude použita k terénním úpravám. PĜebytečný odpad bude po sepsání Ĝádné 
smlouvy s odbČratelem odpadĤ odvezen na skládku.  
3. Odpady ocelového charakteru budou umístČny na určeném místČ a po dokončení jednotlivých 
etap výstavby budou odvezeny na skládku, která je určena k likvidaci tohoto druhu odpadĤ. 
4. DĜevČné odpady budou uloženy na určeném místČ a v prĤbČhu stavby budou likvidovány 
(odvezeny na skládku, kde lze tyto odpady energeticky využívat nebo zneškodĖovat napĜ. 
pálením a podobnČ.) 
5. Dodavatel stavby musí vést o tČchto odpadech evidenci, která bude pĜedkládána kdykoli na 
požádání kontrolního orgánu Okresního úĜadu. 
6. Dodavatel stavby zajistí odvoz tĜídČného odpadu Kategorie O na Ĝízenou skládku určenou pro 
rekultivaci. Odpad Kategorie N na pĜíslušnou spalovnu nebezpečných odpadĤ. 
 
h) Bilance zemních prací, požadavky na pĜísun nebo deponie zemin 
Zemina vytČžená pĜi výkopových pracech se uloží na parcele investora a použije se k hrubým 
srovnávacím úpravám o dostavbČ hrubé stavby a pro jemné terénní úpravy po dokončení stavby. 
i) Ochrana životního prostĜedí pĜi výstavbČ 
Stavba bude svým provozem a užíváním pĤsobit negativnČ na okolní životní prostĜedí. Okolní 
objekty nebudou provozem nijak dotčeny, je potĜeba dbát zejména na omezení hlučnosti na stavbČ, 
ochranu vod, snížení prašnosti, zamezování znečišťování ovzduší spalováním odpadĤ apod. 
Odpady vzniklé v prĤbČhu stavby budou na základČ objednávek (smluv) zneškodĖovat firmy 
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provádČjící stavební práce. V pĜípadČ, že objednávka nebude sepsána, odpovídá za nakládání 
s odpady investor. 
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci na staveništi, posouzení potĜeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci podle jiných právních pĜedpisĤ 
Bude dodržován Zákon č. 309/2006 Sb. o bezpečnosti a ochranČ zdraví pĜi práci na staveništi. PĜi 
jednotlivých typech technických činností pĜi realizaci je nutno dodržet ustanovení platných norem 
a pĜedpisĤ vč. zásad BOZP a PO platných v investiční výstavbČ, jedná se hlavnČ o práci o výškách, 
manipulaci se zdvihadly, vázání bĜemen, svaĜování a Ĝezání plamenem, svaĜování el. proudem, 
montáž a provoz lešení, práce s točivými stroji apod. [8] 
 
k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Bytový dĤm jakožto celek není Ĝešen jako bezbariérový. Jako bezbariérové jsou Ĝešeny pouze 
pĜístupové cesty k objektu a jedna pĜízemní bytová jednotka. 
l) Zásady pro dopravní inženýrská opatĜení 
Není pĜedmČtem bakaláĜské práce. 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádČní stavby (provádČní stavby za provozu, 
opatĜení proti účinkĤm vnČjšího prostĜedí ve výstavbČ apod.) 
Není potĜeba stanovovat speciální podmínky. 
n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
NejdĜív budou provedeny výkopové práce, dále provedení základových konstrukcí. Poté provedení 
obvodových konstrukcí, stropních konstrukcí a vyzdČní vnitĜních stČn, následnČ bude provedena 




C Situační výkresy 
 
C. 1 Situační výkres širších vztahĤ 
Není pĜedmČtem bakaláĜské práce. 
C. 2 Celkový situační výkres 
Není pĜedmČtem bakaláĜské práce. 
C. 3 Koordinační situační výkres 
Koordinační situace  1:200 
Je obsažena v pĜíloze: 1.Architektonicko-stavební část. 
C. 4 Vytyčovací situační výkres 
Není pĜedmČtem bakaláĜské práce 
C. 5 Speciální situační výkres 
Není pĜedmČtem bakaláĜské práce  
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D  Dokumentace objektĤ a technických a technologických zaĜízení 
Dokumentace stavebních objektĤ, inženýrských objektĤ, technických nebo technologických zaĜízení se 
zpracovává po objektech a souborech technických nebo technologických zaĜízení v následujícím členČní 
v pĜimČĜeném rozsahu. [6] 
D.1  Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
D.1.1  Architektonicko-stavební Ĝešení 
a) Technická zpráva 
Účel objektu 
Stavba bytového domu bude sloužit k bydlení v osmi bytových jednotkách, z toho jedna Ĝešena 
jako bezbariérová. Vedle budovy se nachází celkem dvanáct parkovacích míst, z toho jedno 
bezbariérové.  
Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného Ĝešení a Ĝešení vegetačních 
úprav objektu, včetnČ Ĝešení pĜístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace 
Jedná se o tĜípodlažní objekt bytového domu. Hlavní vstup je umístČn na východní stranČ budovy 
z ulice U HĜištČ po chodníku ze zámkové dlažby. Vstupem se dostaneme do zádveĜí, ze které je 
možné jít do chodby spojující kočárkárnu a technickou místnost, místnosti s kojemi pro uskladnČní 
zaĜízení nájemníkĤ nebo na schodištČ. PĜi vstupu do prostoru schodištČ v prvním nadzemním 
podlaží mĤžeme pokračovat do dvou bytových jednotek, jedna z nich je Ĝešena jako bezbariérová 
nebo do druhého nadzemního podlaží. V druhém nadzemním podlaží se nachází tĜi bytové 
jednotky, dvČ totožné, pouze zrcadlovČ otočená a jedna o vČtší výmČĜe. TĜetí nadzemní podlaží je 
Ĝešeno totožnČ jako druhé nadzemní podlaží. Ve tĜetím nadzemním podlaží je v prostoru schodištČ 
umístČn výlez na stĜechu.  
Kapacity, užitkové plochy, obestavČné prostory, zastavČné plochy, orientace, osvČtlení a 
oslunČní 
Objekt bytového domu bude proveden s osmi bytovými jednotkami, z toho jedna bezbariérová.  
ZastavČná plocha objektu činí 245,13 m2 a obestavČný prostor je 2 419,43 m3. 
Obytné místnosti jsou orientovány na východní a západní stranu. 
VČtrání je Ĝešeno okny jako pĜirozené.  
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Hlavní shromažďovací prostory jsou pĜirozenČ oslunČny okny. Míra denního oslunČní splĖuje 
požadavky dle platné normy. Prostory bytových jednotek jsou chránČny proti slunečnímu záĜení 
chránČny exteriérovými roletami.  
Technické a konstrukční Ĝešení objektu, jeho zdĤvodnČní ve vazbČ na užití objektu a jeho 
požadovanou životnost 
Všechny technologie i materiály použité pĜi výstavbČ objektu bytového domu mají pĜíslušné 
atesty, které budou doloženy ke kolaudaci stavby. 
Zemní práce 
PĜed započetím stavby bude sejmuta ornice v tloušťce 200 mm. Ornice bude uložena na deponii 
na parcele číslo 2456/23, následnČ po dokončení prací bude použita na finální terénní úpravy 
pozemku. 
Základy 
Objekt bude založen na základových pásech rozmČru 800x650 mm a 900x650 mm z prostého 
betonu tĜídy C20/25 XC2. Na stČrkovém zhutnČném loži bude provedena podkladní betonová 
mazanina s vloženou KARI sítí 100x100x8 mm. PĜedpokládá se beton C20/25. Dále budou do 
základĤ vloženy zemnící pásky. Prostupy základovou konstrukcí budou upĜesnČny 
specializovanými částmi projektu (není pĜedmČtem bakaláĜské práce). 
Izolace proti vodČ 
Na základové desce a pásech bude proveden asfaltový penetrační nátČr. Na tento nátČr bude 
celoplošnČ nataven asfaltový hydroizolační pás, který bude zároveĖ plnit ochranu proti radonu. 
Použit bude asfaltový pás ELASTEK 40 MINERAL SPECIAL. [3] 
Svislé nosné konstrukce 
Porotherm 44 Profi Dryfix 
Broušený cihelný blok pro tl. stČny 44 cm na zdící pČnu. [4] 
Cihly broušené Porotherm 44 Profi Dryfix jsou určené pro omítané jednovrstvé obvodové nosné i 
nenosné zdivo tloušťky 440 mm s velmi vysokými nároky na tepelný odpor a tepelnou akumulaci 
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stČny ke zdČní tČchto cihel se používá speciální pČna pro zdČní, která se nanáší ve dvou pruzích 
pĜi vnČjších okrajích cihel. [4] 
 
Porotherm 30 AKU Z 
Akustický cihelný blok P+D pro tl. stČny 30 cm na maltu M 10. [4] 
Svisle dČrované cihly Porotherm 30 AKU Z jsou určené pro omítané nosné zdivo tl. 300 mm. 
Cihly mají díky své vyšší objemové hmotnosti a systému dČrování výborné akustické a tepelnČ 
akumulační vlastnosti. Tyto cihly jsou velmi vhodné pro mezibytové pĜíčky tloušťky 300 mm, 
neboť s rezervou splĖují požadavky ČSN na zvukovou izolaci a tepelné vlastnosti zdiva. [4] 
Vodorovné nosné konstrukce 
Stropní konstrukce bude tvoĜena z keramobetonových nosníkĤ POT délky 2750, 4750, 6250 a 
7500 mm a keramických vložek Miako typu 8/50 PTH, 8/62,5 PTH, 23/50 PTH a 23/62,5 PTH. 
Obvod nosné stropní konstrukce je tvoĜen zazdČnou vČncovkou Porotherm VT 8/25 Profi na maltu 
pro tenké spáry. Keramické vložky budou zality nadbetonávkou z prostého betonu C25/30, 
železobeton bude tvoĜit vČnec konstrukce, kdy spojení tČchto dvou prvkĤ tvoĜí budoucí tuhost 
stavby. Celková tloušťka stropní konstrukce je 290 mm. 
SchodištČ 
V objektu se nachází dvouramenné pravotočivé schodištČ. Bude Ĝešeno jako železobetonové 
monolitické. Mezipodesty schodištČ jsou Ĝešeny jako prosté nosníky a budou uloženy na vnitĜním 
zdivu. Schodišťové rameno má celkem 9 stupĖĤ na obou ramenech, dohromady celkem 18 
schodišťových stupĖĤ mezi dvČma podlažími. ŠíĜka schodišťového ramene je 1 200 mm. 
Schodišťový stupnČ má šíĜku 310 mm, jeho délka je 186,1 mm. Zábradlí je na schodištČ umístČno 
na vnitĜní stranČ, tzn. u zrcadla schodištČ. 
Nosné konstrukce stĜešních plášťĤ 
Nosná konstrukce ploché stĜechy je tvoĜena Porotherm stropem tl. 290 mm složených z nosníkĤ 
POT rĤzných délek a rĤzných vložek MIAKO.  
Skladby stĜešních plášťĤ 




Skladba konstrukce DEKROOF 01-A: 
 DEKPLAN 76 [3] 1,5 mm 
 FILTEK 300 [3] - mm 
EPS 100 [3] 150 mm 
 SPÁDOVÉ KLÍNY EPS 100 [3] 100 – 250 mm 
 GLASTEK 40 MINERAL SPECIAL [3] 4 mm 
 DEKPRIMER [3] - mm 
 Konstrukce Porotherm stropu [4] 290 mm 
PĤdní prostor 
V objektu se nenachází žádný pĤdní prostor. 
Komíny 
Objekt není vybaven komínem. 
PĜíčky 
Porotherm 14 Profi Dryfix  
Broušený cihelný blok pro tl. stČny 14 cm na zdicí pČnu. [4] 
Cihly broušené Porotherm 14 Profi Dryfix jsou určené pro omítané jednovrstvé vnitĜní nosné i 
nenosné zdivo tloušťky 140 mm. Ke zdČní tČchto cihel se používá speciální pČna pro zdČní, která 
se nanáší v jednom pruhu na stĜed ložné plochy cihly. [4] 
PĜeklady 
Vzhledem k osazování exteriérových žaluzií budou v obvodových stČnách osazeny pĜeklady 
Porotherm KP Vario v kombinaci s pĜeklady Porotherm KP 7. Do vnitĜních nosných stČn budou 
osazeny pĜeklady Porotherm 7. Do vnitĜních nenosných konstrukcí budou osazeny pĜeklady 
Porotherm KP 14. 
Podhledy 




V objektu budou nacházet dva typy finálních vrstev podlah. Ve společných prostorách, chodbách 
bytĤ a koupelnách bude finální vrstvou keramická dlažba. V ostatních místnostech bude jako 
finální vrstva použita vinylová podlaha. Podrobná skladba podlah je popsána ve výkresu Ĝezu 
objektem. 
Omítky 
Ve všech místnostech bude provedena vápenocementová hrubá omítka. V místnostech, kde 
nebudou stČny obkládány keramickým obkladem bude proveden vápenocementový štuk. 
Obklady 
Výška obkladu a místnosti, ve kterých jsou keramické obklady, jsou specifikovány v legendČ 
místností.  
Malby a nátČry 
Barevnost stČn bude upĜesnČna pĜi realizaci stavby. Všechny klempíĜské a zámečnické výrobky 
jsou opatĜeny ochrannými nátČry. 
Venkovní úpravy 
PĜed vstupem do bytového domu z východní strany od ulice U HĜištČ jsou navrženy chodníky ze 
zámkové dlažby. PĜíjezd a parkovací stání pro automobily jsou provedeny asfaltovou smČsí.  
TepelnČ technické vlastnosti 
Všechny použité materiály jsou navrženy tak, aby splĖovaly tepelnČ technické požadavky. 
Ochrana objektu pĜed škodlivými vlivy vnČjšího prostĜedí 
Stavba se nenachází v lokalitČ, ve které je vyžadována ochrana pĜed pronikáním radonu a není 
v záplavovém území. NepĜedpokládá se pĤsobení bludných proudĤ a výskyt technické seizmicity. 
Objekt nebude produkovat hluk a okolí staveb je bez hluku. 
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Obecné požadavky na výstavbu 
BČhem výstavby se bude dodržovat naĜízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví pĜi práci na pracovištích s nebezpečím pádu a č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pĜi práci na staveništi. [9] [10] 
Pracovníci jsou povinni být ĜádnČ oblečeni, dbát bezpečnostním pĜedpisĤm na stavbČ a nosit 
ochranné pomĤcky (reflexní vesta, helma). StaveništČ bude oploceno a bude zamezen pĜístup 
nepovolaných osob.  
 
b) Výkresová část 
D.1.2 StavebnČ konstrukční Ĝešení 
Není pĜedmČtem bakaláĜské práce. 
D.1.3 PožárnČ bezpečnostní Ĝešení 
Není pĜedmČtem bakaláĜské práce. 
D.1.4 Technika prostĜedí staveb 
Není pĜedmČtem bakaláĜské práce. 
D.2 Dokumentace technických a technologických zaĜízení 
Není pĜedmČtem bakaláĜské práce. 
 
E Dokladová část 
Dokladová část obsahuje doklady o splnČní požadavkĤ podle jiných právních pĜedpisĤ vydané 
pĜíslušnými správními orgány nebo pĜíslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami 
oprávnČnými podle jiných právních pĜedpisĤ. [6] 
E.1 Vytyčovací výkresy jednotlivých objektĤ zpracované podle jiných právních 
pĜedpisĤ 
Není pĜedmČtem bakaláĜské práce. 
E.2 Projekt zpracovaný báĖským úĜadem 




VŠB – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 





















Student:                Tomáš Goceliak  





3.1. STAVEBNċ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDċNÍ 
PěEKLADģ POROTHERM VARIO PěI STAVBċ BYTOVÉHO 
DOMU 
 
3.1.1.   OBECNÉ INFORMACE 
Ve stavebnČ technologickém postupu se zabývám realizací a technickým provedením montáže 
roletových pĜekladĤ, které budou provedeny ze systémových výrobkĤ firmy Porotherm. Jedná se 
o roletové pĜeklady na již zmínČné stavbČ bytového domu na ulici U HĜištČ v Brušperku, na parcele 
číslo 2354/26 v katastrálním území Brušperk. Objekt je Ĝešen jako nepodsklepený, se tĜemi 
nadzemními podlažími. Stavba bude provedena v uceleném zdČném konstrukčním systému 
z cihelných blokĤ Porotherm. StĜecha bytového domu je navržena dle technické podpory Dektrade 
(skladba DEKROOF 01 –A). 
Na staveništi bude zĜízena vnitrostaveništní komunikace násypem z kameniva frakce 16-32. 
Objekt bytového domu bude založen na základových pásech z prostého betonu tĜídy C25/30, XC2 
o rozmČrech 800x650 mm a 900x650 mm. Mezi základovými pásy bude proveden štČrkový 
podsyp frakce 16-32 o tloušťce 150 mm, který bude dokonale zhutnČn, aby nedocházelo 
k prosedání. Na zhutnČném štČrkovém loži bude provedena podkladní betonová mazanina 
z betonu prostého C25/30, XC 2 o tloušťce 150 mm. Podkladní betonová mazanina bude 
vyztužena svaĜovanou KARI sítí 100x100x8 mm. BednČní základových pásĤ bude provedeno ze 
systémových bednících prvkĤ.  
Na vybetonované základové desce a základových pásech bude proveden asfaltový penetrační 
nátČr, na který po jeho dokonalém proschnutí bude celoplošnČ pĜitaven jednovrstvý hydroizolační 
asfaltový modifikovaný pás GLASTEK 40 MINERAL SPECIAL, který bude zároveĖ tvoĜit funkci 
ochrany proti radonu. [3] 
 
3.1.2.  OBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 
Práce na montáži žaluziových pĜekladĤ budou probíhat v nČkolika etapách a to vždy pĜi zdČní 
každého z nadzemních podlaží. PĜi realizaci montáže žaluziových pĜekladĤ je nutné dbát na teplotu 
pĜi provádČní. PĜi teplotČ pod + 5°C je nelze provádČt pokládání pĜekladu do klasické malty bez 
pĜímČsi, je nutné provádČt osazení pĜekladu do speciální malty do mínusových teplot nebo do 
klasické cementové malty pĜidat urychlovač tuhnutí, aby nedošlo ke zmrznutí malty a tak k jejímu 
znehodnocení.  
 
3.1.3.  PěEVZETÍ A PěIPRAVENOST STAVBY 
PĜed započetím prací na montáži žaluziových pĜekladĤ budou již dĜíve provedeny pĜedcházející 





3.1.4. MATERIÁLY, JEJICH DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 
3.1.4.1 Materiály 
Použitý materiál a typové prvky jsou zvoleny podle požadavku investora s ohledem na požadavek 
trvanlivosti použitých prvkĤ. Jako pĜeklad budou použity sestavy pĜekladĤ zajišťující možnost 
následné montáže exteriérových žaluzií. Budou použity pĜeklady Porotherm 7, Porotherm VARIO 
a tepelnČizolační díl VARIO. Pro vytvoĜení lože k montáži pĜekladĤ bude použita cementová 
malta. Pro utČsnČní mezery mezi tepelnČizolačním dílem Vario a pĜekladem Porotherm 7 bude 
použita nízkoexpanzní PUR pČna Den Braven. [16] 
 
3.1.4.2. Doprava 
PĜeklady se pĜepravují na paletách v balení po 8mi kusech sepnuté paletovací páskou proložené 
dĜevČnými podkladky. Doprava na stavbČ bude Ĝešena vysokozdvižným vozíkem, jeĜábem nebo 
hydraulickou rukou na automobilu, kterým je materiál na stavbu pĜepravován. 
 
3.1.4.3. Skladování 
Plocha pro skladování palet s pĜeklady by mČla být zpevnČná, odvodnČná a vodorovná. Palety není 





















3.1.5. SLOŽENÍ PRACOVNÍ ČETY 
1 mistr dohlíží Ŷa jedŶotlivé praĐovŶí četǇ (tesaři, zedŶíĐi, ŵoŶtážŶíĐi žaluzií) 
 koŶtroluje kvalitu odvedeŶýĐh práĐi 
 koordiŶuje práĐi jedŶotlivýĐh čet 
ϭ vedouĐí četǇ tesařů orgaŶizuje a dohlíží Ŷa prováděŶí ŵoŶtáže překladů 
Ϯ tesaři plŶí pokǇŶǇ vedouĐího četǇ 
 provádí přípravu ploĐh pro osazeŶí překladů 
 provádí osazeŶí překladů 
1 vedouĐí četǇ zedŶíků orgaŶizuje a dohlíží Ŷa prováděŶí ŵoŶtáže okeŶ 
Ϯ zedŶíĐi plŶí pokǇŶǇ vedouĐího četǇ 
 provádí přípravu ploĐh pro osazeŶí okeŶ 
 provádí osazeŶí okeŶ včetŶě zedŶiĐkého zapraveŶí ostěŶí 
Ϯ poŵoĐŶí praĐovŶíĐi provádí poŵoĐŶé práĐe 
 provádí přípravu praĐovišť 
 provádí přípravu poŵoĐŶýĐh ŵateriálů pro řeŵesla 
Ϯ ŵoŶtážŶíĐi žaluzií provádí ŵoŶtáž vodíĐíĐh lišt eǆteriérovýĐh žaluzií 
 provádí ŵoŶtáž eǆteriérovýĐh žaluzií 
ϭ elektrikář provádí zapojeŶí elektriĐkého řízeŶí eǆteriérovýĐh žaluzií 
1 jeřáďŶík zajišťuje přesuŶ ŵateriálu Ŷa požadovaŶé ŵísto 
 zodpovídá za zajištěŶí přepravovaŶého ďřeŵeŶe 
ϭ vazač spolupracuje s jeřáďŶíkeŵ 
 zodpovídá za zajištěŶí přepravovaŶého ďřeŵeŶe 
 uvazuje a odvazuje ďřeŵeŶa  
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3.1.6. PRACOVNÍ NÁěADÍ A POMģCKY 





Nástavce na šroubování 
Sada imbusových klíčĤ 
Malá račna a oĜech velikosti 8 









Sada izolovaných šroubovákĤ elektro 
Elektrické míchadlo 
 
3.1.6.3. Ochranné pracovní pomĤcky 













3.1.7. PRACOVNÍ POSTUP 
3.1.7.1. PĜípravné práce 
Provedeme ovČĜení polohového a smČrového vyzdČní obvodové stČny v místech, kde mají být 
osazeny žaluziové pĜeklady. 
Po osazení výplní otvorĤ a provedení zapravení vnČjšího ostČní se provede zamČĜení pĜesných 
rozmČrĤ pro výrobu exteriérových žaluzií. 
 
3.1.7.2 Osazení pĜekladĤ 
Po pĜesunu osazované sestavy pĜekladĤ z místa uskladnČní k místu pro osazení se provede pĜesun 
všech pĜekladĤ do požadované sestavy. PĜeklady pĜesuneme na pomocnou pracovní podlahu 
vytvoĜenou z kozového lešení pro následnou manipulaci. Provedeme namíchání potĜebného 
množství cementové malty, které budeme schopni zpracovat v daném pracovním kroku. 
VytvoĜíme maltové lože pro položení pĜekladu a pĜeklad do nČj uložíme. PĜesnČjší vyrovnání a 
uložení provedeme na dĜevČné klínky. Jako první se uloží na vnitĜní líc POROTHERM pĜeklad 
VARIO délky 2000 mm s uložením pĜekladu 250 mm na každou stranu. NáslednČ se osadí 
POROTHERM pĜeklad 7 délky 2000 mm se stejným uložením tak, aby mezi ním a pĜekladem 
VARIO vznikla mezera 60 mm, do které bude vyčnívat výztuž pĜekladu VARIO. Jako poslední 
osadíme tepelnČizolační díl VARIO délky 2000 mm, který vyplní zbývající prostor mezi vnČjším 
lícem a pĜekladem POROTHERM 7. Po dokončení celé sestavy pĜekladĤ provedeme dočasné 
podepĜení minimálnČ dvČma podporami ve tĜetinám otvoru a dalšími dvČma podporami na krajích 
otvoru. Montážní podepĜení je nutné zajistit tak, aby nedošlo k prosednutí sestavy a zároveĖ 
k vytočení tepelnČizolačního dílu ven z roviny zdiva. Toto zajištČní mĤžeme provést pomocí 
stropních podpČr DOKA EUREX 30 TOP nebo pomocí truhláĜských svorek. NáslednČ se provede 
dozdČní zdiva k osazené sestavČ pĜekladĤ. [17] 
Po dokončení všech stropních prvkĤ provedeme do vnČjšího líce symetrické osazení pĜekladu 
POROTHERM 7 o délce 2250 mm včetnČ tepelnČizolační části ztužujícího vČnce o tloušťce        
100 mm. Provedeme utČsnČní mezery mezi tepelnČizolačním dílem VARIO a pĜekladem 
POROTHERM 7 PUR pČnou. Je nutné dbát na rozpínavost pČny, aby nebylo použito velké 
množství a následnČ nedošlo k prohnutí tepelnČizolačního dílu smČrem dolĤ. 
Následuje technologická pĜestávka. 
 
3.1.7.3. Montáž krycí schránky exteriérových žaluzií 
Po montáži oken se provede kontrola rozmČrĤ pro osazení krycí schránky, jestli pĜi navazujících 
pracech nedošlo k prohnutí nebo posunu tepelnČizolačního dílu VARIO do kterého probČhne 
osazení krycí schránky. Po kontrole rozmČrĤ se provede vyznačení kotvících bodĤ a provede se 






3.1.7.4. PĜíprava elektrického ovládání 
Provede se provrtání prostupu skrz tepelnČizolační díl pro pĜipojení na elektronické ovládání 
žaluzii. Na stranČ interiéru se provede vysekání drážky pro natažení silové kabeláže pro ovládání 
žaluzie a kapsy pro osazení instalační krabice pro osazení ovladače žaluzie. [15] 
 
3.1.7.5. Montáž žaluzie 
Po rozbalení balení s žaluzií a jejím ovládání provedeme vizuální kontrolu, zda-li nejsou prvky 
poškozeny. Provedeme kontrolu rozmČrĤ dodané žaluzie a její rozmČr porovnáme s pĜipraveným 
otvorem. Provedeme montáž držákĤ žaluzie do pĜedpĜipravené krycí schránky. Je potĜeba brát 
v úvahu umístČní držákĤ žaluzie vĤči nosnému podkladu zejména z dĤvodu určení správného 
kotvícího prvku z dĤvodu vzniku rezonancí. 
Pro správný chod žaluzie dbáme na nejmenší vzdálenost alespoĖ 100 mm od ložiska žaluzie. 
PĜipravenou žaluzii si pĜipravíme a upevníme do objímek v držácích a zajistíme. Šroubky objímek 
prozatím úplnČ nedotahujeme. Zapojíme zástrčku a následnČ šroubky objímek v držácích 
dotáhneme. PĜipravíme si vodící lišty, které jsou opatĜeny svými držáky. Tyto vodící lišty 
nasadíme na vodítka lamel a pĜipevníme je na rám okna. Vodící lišty je potĜeba namontovat na 
stĜed horního profilu žaluzie. Žaluzii spustíme do spodní polohy, namontujeme držáky lanek, 
provedeme kontrolu, zda vodící lišty nebo lanka nesvírají lamely. Zkontrolujeme polohu vodících 
lišt, jestli jsou ve svislici. [15] 
 
3.1.7.6. Kompletace prvku a seĜízení 
PĜi sklopených lamelách nasadíme spodní plech krycí schránky a pĜes otvor v držáku krycí plech 
zajistíme šroubem. V pĜípadČ, že budova ještČ není napojena na elektrické napájení, provede se 














3.1.8. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PěI PRÁCI 
Zhotovitel stavby společnČ s koordinátorem stavby vypracuje plán bezpečnosti a ochrany zdraví 
pĜi práci na staveništi dle platné legislativy. [10] 
Pracovníci budou seznámeni s postupem prací, probČhne proškolení BOZP a budou používat 
veškeré ochranné pomĤcky pro práci. 
 
Dodržované pĜedpisy: 
- Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištČní dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi 
práci. [8] 
- NaĜízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví pĜi práci na staveništích. [10] 
 
3.1.9. EKOLOGIE 
PĜi dodržení platných zákonĤ, norem, vyhlášek, pĜedpisĤ a minimalizace negativních vlivĤ 






















3.2. Položkový rozpočet 
3.2.1 Varianta 1 – Hliníkové výplnČ otvorĤ s bČžným zasklením a exteriérovou žaluzií 
Položkový rozpočet stavby 
Stavba: 1 Bakalářská práce 
Objekt: 
  
1 Bytový dům 
Rozpočet: 1 Varianta 1 - Exteriérové žaluzie 
Objednatel: Město Brušperk   IČO: 00296538   
   K Náměstí 22, Brušperk, 739 44  DIČ: CZ00296538   
                  
Zhotovitel: Tomáš Goceliak IČO: 29593456   
   29.dubna 23, Ostrava DIČ: CZ29593456   
            
Vypracoval: Tomáš Goceliak           
Rozpis ceny       Celkem 
HSV         186 846,55 Kč 
PSV         1 080 254,01 Kč 
MON         0,00 Kč 
Vedlejší náklady       0,00 Kč 
Ostatní náklady       0,00 Kč 
Celkem       1 267 100,56 Kč 
Rekapitulace daní 
            
Základ pro sníženou DPH 15 %                                1 267 100,56 Kč  
Snížená DPH    15 % 190 065,00 Kč  
Základ pro základní DPH 21 % 0,00 Kč  
Základní DPH    21 % 0,00 Kč  
Zaokrouhlení    0,44 Kč  
Cena celkem s DPH 






Rekapitulace dílů       
         
Číslo Název     Typ dílu  Celkem % 




183 630,00 Kč 14 




3 216,55 Kč 0 
767 Konstrukce zámečnické PSV 947 893,38 Kč 75 
786 Čalounické úpravy PSV 132 360,63 Kč 10 




1 267 100,56 Kč 100 
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Položkový rozpočet  
S: 1 Bakalářská práce 
O: 1 Bytový dům 
R: 1 Varianta 1 - Exteriérové žaluzie 
       
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem 
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce       183 630,00 
1 317168132RT2 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x1500 
mm, pro orientované uložení 
kus 8,00000 421,50 3 372,00 
  Nad sestavou překladů :      
  














2 317168134RT2 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x2000 
mm, pro orientované uložení 
kus 17,00000 645,00 10 965,00 
  Nad sestavou překladů :      
  














3 317168135RT2 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x2250 
mm, pro orientované uložení 
kus 9,00000 737,00 6 633,00 
  Nad sestavou překladů :      
  














4 317168241R00 Překlad POROTHERM VARIO dl. 1250 mm š. 
440 mm 
kus 8,00000 3 645,00 29 160,00 
  Včetně dodávky překladů, dodávky a uložení tepelné izolace nad tepelně izolačním dílem VARIO. Izolace 
je z pěnového polystyrenu tl. 100 mm. 
  














5 317168243R00 Překlad POROTHERM VARIO dl. 1750 mm š. 
440 mm 
kus 17,00000 4 875,00 82 875,00 
  Včetně dodávky překladů, dodávky a uložení tepelné izolace nad tepelně izolačním dílem VARIO. Izolace 
je z pěnového polystyrenu tl. 100 mm. 
  














6 317168244R00 Překlad POROTHERM VARIO dl. 2000 mm š. 
440 mm 
kus 9,00000 5 625,00 50 625,00 
  Včetně dodávky překladů, dodávky a uložení tepelné izolace nad tepelně izolačním dílem VARIO. Izolace 
je z pěnového polystyrenu tl. 100 mm. 
  














Díl: 767 Konstrukce zámečnické       944 694,50 
7 767616111R00 Montáž oken z Al - profilů m2 78,47500 1 020,00 80 044,50 
  Včetně dokončení okování křídel.   Položka Z2 - 1.NP : 5*(1,5*1,5)  11,25   
  Položka Z2 - 2.NP : 6*(1,5*1,5)  13,5   
  Položka Z2 - 3.NP : 6*(1,5*1,5)  13,5   
  Položka Z3 - 1.NP : 2*(1,0*0,5)  1   
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  Položka Z3 - 2.NP : 3*(1,0*0,5)  1,5   
  Položka Z3 - 3.NP : 3*(1,0*0,5)  1,5   
  Položka Z4 - 1.NP : 2*(1,75*0,75)  2,625   
  Položka Z5 - 2.NP : 4*(1,75*2,4)  16,8   
  Položka Z5 - 3.NP : 4*(1,75*2,4)  16,8   
8 R01 Hliníkové výplně otvorů - prvek Z2 dle zadání 
investora 
ks     17,00000 25 230,00 428 910,00 
  Hliníkové okno 2-dílné, jedno křídlo 
otevíravosklopné, druhé pouze sklopné; 
zasklení  Float 4mm XN+16sws+4+16sws+ 
4mm XN Argon, U=0,6 W/m2K Barva RAL 7016 
:  
    
  














9 R02 Hliníkové výplně otvorů - prvek Z3 dle zadání 
investora 
ks     8,00000 9 825,00 78 600,00 
  Hliníkové okno jednodílné, otevíravé; zasklení 
Float 4mm XN+16sws+4+16sws+ 4mm XN 
Argon, U=0,6 W/m2K; barva RAL 7016 :  
    
  














10 R03 Hliníkové výplně otvorů - prvek Z4 dle zadání 
investora 
ks     2,00000 14 530,00 29 060,00 
  Hliníkové jednodílné otevíravé okno, zasklení 
Float 4mm XN+16sws+4+16sws+ 4mm XN 
Argon, U=0,6 W/m2K, barva RAL 7016 :  
    
  




11 R04 Hliníkové výplně otvorů - prvek Z5 dle zadání 
investora 
ks     8,00000 41 010,00 328 080,00 
  Hliníková stěna s jednokřídlými dveřmi, dveře 
otevíravé dovnitř levé, okno sklopné; zasklení 
Float 4mm XN+16sws+4+16sws+ 4mm XN 
Argon, U=0,6 W/m2K, Barva RAL 7016 :  
    
  









Díl: 786 Čalounické úpravy       132 073,43 
12 786623122R00 Žaluzie lamelové venkovní pro okna  m2 78,47500 1 683,00 132 073,43 
  Položka Z11 - 1.NP : 5*(1,5*1,5)  11,25   
  Položka Z11 - 2.NP : 6*(1,5*1,5)  13,5   
  Položka Z11 - 3.NP : 6*(1,5*1,5)  13,5   
  Položka Z12 - 1.NP : 2*(1,0*0,5)  1   
  Položka Z12 - 2.NP : 3*(1,0*0,5)  1,5   
  Položka Z12 - 3.NP : 3*(1,0*0,5)  1,5   
  Položka Z13 - 1.NP : 2*(1,75*0,75)  2,625   
  Položka Z14 - 2.NP : 4*(1,75*2,4)  16,8   
  Položka Z14 - 3.NP : 4*(1,75*2,4)  16,8   
Díl: 99 Staveništní přesun hmot       3 216,55 
13 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 11,78223 273,00 3 216,55 
Díl: 767 Konstrukce zámečnické       3 198,88 
14 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 
12 m 
t 2,58600 1 237,00 3 198,88 
Díl: 786 Čalounické úpravy       287,20 
15 998786102R00 Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 12 m t 0,34686 828,00 287,20 
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3.2.2  Varianta 2 – Hliníkové výplnČ otvorĤ s bČžným zasklením a exteriérovou roletou 
 
Položkový rozpočet stavby 
Stavba: 1 Bakalářská práce 
Objekt: 
  
1 Bytový dům 
Rozpočet: 2 Varianta 2 - Exteriérová roleta 
Objednatel: Město Brušperk   IČO: 00296538   
   K Náměstí 22, Brušperk, 739 44  DIČ: CZ00296538  
                
  
  Zhotovitel: Tomáš Goceliak IČO: 29593456 
   29.dubna 23, Ostrava DIČ: CZ29593456   
          
  
  
Vypracoval: Tomáš Goceliak         
Rozpis ceny       Celkem 
HSV         186 846,55 Kč 
PSV         1 172 619,08 Kč 
MON         0,00 Kč 
Vedlejší náklady       0,00 Kč 
Ostatní náklady       0,00 Kč 
Celkem       1 359 465,63 Kč 
Rekapitulace daní 
          
Základ pro sníženou DPH 15 % 1 359 465,63 Kč 
Snížená DPH    15 % 203 920,00 Kč 
Základ pro základní DPH 21 % 0,00 Kč 
Základní DPH    21 % 0,00 Kč 
Zaokrouhlení    0,37 Kč 
Cena celkem s DPH 










         
Číslo Název     Typ dílu  Celkem % 
3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 183 630,00 Kč 14 
99 Staveništní přesun hmot HSV 3 216,55 Kč 0 
767 Konstrukce zámečnické PSV 947 893,38 Kč 70 
786 Čalounické úpravy PSV 224 725,70 Kč 17 











































Položkový rozpočet  
S: 1 Bakalářská práce 
O: 1 Bytový dům 
R: 2 Varianta 2 - Exteriérová roleta 
       
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem 
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce       183 630,00 
1 317168132RT2 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x1500 
mm, pro orientované uložení 
kus 8,00000 421,50 3 372,00 
  Nad sestavou překladů: :      
  














2 317168134RT2 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x2000 
mm, pro orientované uložení 
kus 17,00000 645,00 10 965,00 
  Nad sestavou překladů: :      
  














3 317168135RT2 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x2250 
mm, pro orientované uložení 
kus 9,00000 737,00 6 633,00 
  Nad sestavou překladů: :      
  














4 317168241R00 Překlad POROTHERM VARIO dl. 1250 mm š. 
440 mm 
kus 8,00000 3 645,00 29 160,00 
  Včetně dodávky překladů, dodávky a uložení tepelné izolace nad tepelně izolačním dílem VARIO. Izolace 
je z pěnového polystyrenu tl. 100 mm. 
  














5 317168243R00 Překlad POROTHERM VARIO dl. 1750 mm š. 
440 mm 
kus 17,00000 4 875,00 82 875,00 
  Včetně dodávky překladů, dodávky a uložení tepelné izolace nad tepelně izolačním dílem VARIO. Izolace 
je z pěnového polystyrenu tl. 100 mm. 
  














6 317168244R00 Překlad POROTHERM VARIO dl. 2000 mm š. 
440 mm 
kus 9,00000 5 625,00 50 625,00 
  Včetně dodávky překladů, dodávky a uložení tepelné izolace nad tepelně izolačním dílem VARIO. Izolace 
je z pěnového polystyrenu tl. 100 mm. 
  














Díl: 99 Staveništní přesun hmot       3 216,55 
7 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 11,78223 273,00 3 216,55 
Díl: 767 Konstrukce zámečnické       947 893,38 
8 767616111R00 Montáž oken z Al - profilů m2 78,47500 1 020,00 80 044,50 
  Včetně dokončení okování křídel. 
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  Položka Z2 - 1.NP : 5*(1,5*1,5)  11,25   
  Položka Z2 - 2.NP : 6*(1,5*1,5)  13,5   
  Položka Z2 - 3.NP : 6*(1,5*1,5)  13,5   
  Položka Z3 - 1.NP : 2*(1,0*0,5)  1   
  Položka Z3 - 2.NP : 3*(1,0*0,5)  1,5   
  Položka Z3 - 3.NP : 3*(1,0*0,5)  1,5   
  Položka Z4 - 1.NP : 2*(1,75*0,75)  2,625   
  Položka Z5 - 2.NP : 4*(1,75*2,4)  16,8   
  Položka Z5 - 3.NP : 4*(1,75*2,4)  16,8   
9 R01 Hliníkové výplně otvorů - prvek Z2 dle zadání 
investora 
ks     17,00000 25 230,00 428 910,00 
  'Hliníkové okno 2-dílné, jedno křídlo 
otevíravosklopné, druhé pouze sklopné; 
zasklení  Float 4mm XN+16sws+4+16sws+ 
4mm XN Argon, U=0,6 W/m2K Barva RAL 7016 
: :  
    
  














10 R02 Hliníkové výplně otvorů - prvek Z3 dle zadání 
investora 
ks     8,00000 9 825,00 78 600,00 
  'Hliníkové okno jednodílné, otevíravé; zasklení 
Float 4mm XN+16sws+4+16sws+ 4mm XN 
Argon, U=0,6 W/m2K; barva RAL 7016 : :  
    
  














11 R03 Hliníkové výplně otvorů - prvek Z4 dle zadání 
investora 
ks     2,00000 14 530,00 29 060,00 
  'Hliníkové jednodílné otevíravé okno, zasklení 
Float 4mm XN+16sws+4+16sws+ 4mm XN 
Argon, U=0,6 W/m2K, barva RAL 7016 :  :  
    
  




12 R04 Hliníkové výplně otvorů - prvek Z5 dle zadání 
investora 
ks     8,00000 41 010,00 328 080,00 
  'Hliníková stěna s jednokřídlými dveřmi, dveře 
otevíravé dovnitř levé, okno sklopné; zasklení 
Float 4mm XN+16sws+4+16sws+ 4mm XN 
Argon, U=0,6 W/m2K, Barva RAL 7016 :  :  
    
  









13 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 
12 m 
t 2,58600 1 237,00 3 198,88 
Díl: 786 Čalounické úpravy       224 725,70 
14 786614232R00 Předokenní roleta,do překladu m2     78,47500 2 860,00 224 438,50 
  Položka Z11 - 1.NP : 5*(1,5*1,5)  11,25   
  Položka Z11 - 2.NP : 6*(1,5*1,5)  13,5   
  Položka Z11 - 3.NP : 6*(1,5*1,5)  13,5   
  Položka Z12 - 1.NP : 2*(1,0*0,5)  1   
  Položka Z12 - 2.NP : 3*(1,0*0,5)  1,5   
  Položka Z12 - 3.NP : 3*(1,0*0,5)  1,5   
  Položka Z13 - 1.NP : 2*(1,75*0,75)  2,625   
  Položka Z14 - 2.NP : 4*(1,75*2,4)  16,8   
  Položka Z14 - 3.NP : 4*(1,75*2,4)  16,8   
15 998786102R00 Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 12 m t 0,34686 828,00 287,20 
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3.2.3 Varianta 3 – Hliníkové výplnČ otvorĤ se zasklením COOL LITTE, bez exteriérových 
opatĜení 
Položkový rozpočet stavby 
Stavba: 1 Bakalářská práce 
Objekt: 
  
1 Bytový dům 
Rozpočet: 3 Protisluneční sklo 
Objednatel: Město Brušperk   IČO: 00296538 
   K Náměstí 22, Brušperk, 739 44  DIČ: CZ00296538 
                
Zhotovitel: Tomáš Goceliak IČO: 29593456 
   29.dubna 23, Ostrava DIČ: CZ29593456 
          
Vypracoval: Tomáš Goceliak         
Rozpis ceny       Celkem 
HSV         120 827,45 Kč 
PSV         990 195,64 Kč 
MON         0,00 Kč 
Vedlejší náklady       0,00 Kč 
Ostatní náklady       0,00 Kč 
Celkem       1 111 023,09 Kč 
Rekapitulace daní 
          
Základ pro sníženou DPH 15 % 1 111 023,09 Kč 
Snížená DPH    15 % 166 653,00 Kč 
Základ pro základní DPH 21 % 0,00 Kč 
Základní DPH    21 % 0,00 Kč 
Zaokrouhlení    -0,09 Kč 
Cena celkem s DPH 










        
 
Číslo Název     Typ dílu  Celkem % 
3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 95 758,25 Kč 9  
4 Vodorovné konstrukce HSV 21 337,75 Kč 2  
99 Staveništní přesun hmot HSV 3 731,45 Kč 0  
767 Konstrukce zámečnické PSV 990 195,64 Kč 89  











































Položkový rozpočet  
S: 1 Bakalářská práce 
O: 1 Bytový dům 
R: 3 Protisluneční sklo 
       
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem 
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce       95 758,25 
1 317168131RT2 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x1250 
mm, pro orientované uložení 
kus 40,00000 365,50 14 620,00 
  














2 317168133RT2 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x1750 
mm, pro orientované uložení 
kus 85,00000 514,00 43 690,00 
  














3 317168134RT2 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x2000 
mm, pro orientované uložení 
kus 50,00000 645,00 32 250,00 
  














4 317998114R00 Izolace mezi překlady polystyren tl. 90 mm m 59,75000 87,00 5 198,25 
  














Díl: 4 Vodorovné konstrukce       21 337,75 
5 417351215RT3 Bednění věnců věncovkou Porotherm bez 
izolantu, věncovka Porotherm, tl. stropu 290 mm 
bez izolantu 
m 68,50000 311,50 21 337,75 
  














Díl: 99 Staveništní přesun hmot       3 731,45 
6 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 13,66833 273,00 3 731,45 
Díl: 767 Konstrukce zámečnické       990 195,64 
7 767616111R00 Montáž oken z Al - profilů m2 78,47500 1 020,00 80 044,50 
  Včetně dokončení okování křídel.   Položka Z2 - 1.NP : 5*(1,5*1,5)  11,25   
  Položka Z2 - 2.NP : 6*(1,5*1,5)  13,5   
  Položka Z2 - 3.NP : 6*(1,5*1,5)  13,5   
  Položka Z3 - 1.NP : 2*(1,0*0,5)  1   
  Položka Z3 - 2.NP : 3*(1,0*0,5)  1,5   
  Položka Z3 - 3.NP : 3*(1,0*0,5)  1,5   
  Položka Z4 - 1.NP : 2*(1,75*0,75)  2,625   
  Položka Z5 - 2.NP : 4*(1,75*2,4)  16,8   
  Položka Z5 - 3.NP : 4*(1,75*2,4)  16,8   
8 R01 Hliníkové výplně otvorů - prvek Z2 dle zadání 
investora 
ks     17,00000 26 300,00 447 100,00 
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  Hliníkové okno dvoukřídlé, jedno křídlo 
otevíravosklopné, druhé otevíravé; zasklení 
COOL LITTE 6mm XN+16sws+4+16sws+ 4mm 
XN Argon, U=0,6 W/m2K; barva RAL 7016 :  
    
  














9 R02 Hliníkové výplně otvorů - prvek Z3 dle zadání 
investora 
ks     8,00000 10 120,00 80 960,00 
  Hliníkové okno jednodílné, otevíravé; zasklení 
COOL LITTE 6mm XN+16sws+4+16sws+ 4mm 
XN Argon, U=0,6 W/m2K, barva RAL 7016 :  
    
  














10 R03 Hliníkové výplně otvorů - prvek Z4 dle zadání 
investora 
ks     2,00000 15 455,00 30 910,00 
  Hliníkové jednodílné otevíravé okno; zasklení  
COOL LITTE 6mm XN+16sws+4+16sws+ 4mm 
XN Argon, U=0,6 W/m2K; barva RAL 7016 :  
    
  




11 R04 Hliníkové výplně otvorů - prvek Z5 dle zadání 
investora 
ks     8,00000 43 480,00 347 840,00 
  Hliníková stěna s jednokřídlými dveřmi, dveře 
otevíravé dovnitř levé, okno sklopné; zasklení 
COOL LITTE 6mm XN+16sws+4+16sws+ 4mm 
XN Argon, U=0,6 W/m2K; barva RAL 7016 :  
    
  









12 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 
12 m 








V rámci mé bakaláĜské práce jsem zhotovil stavební část projektové dokumentace pro stavební 
povolení bytového domu. V technologické části jsem popsal postup provádČní variantního Ĝešení 
stínČní oken, a to osazování keramických pĜekladĤ s následným osazením exteriérových žaluzií. 
K tomuto technologickému postupu byl vytvoĜen položkový rozpočet pro každou ze tĜí možných 
variant provedení a slovní porovnání jednotlivých variant z hlediska užitných vlastností. 
 
Z finančního porovnání plyne, že nejlevnČjší variantou je provedení výplní otvorĤ s použitím 
protislunečního skla COOL LITTE, následuje varianta provedení výplní otvorĤ s použitím 
bČžného skla s použitím exteriérových žaluzií a nejdražší variantou je provedení výplní otvorĤ 
s použitím bČžného skla a exteriérových rolet. S ohledem na pronikání slunečního svitu do 
interiéru je dle mého názoru nejlepší variantou použití exteriérových žaluzií vzhledem k možnosti 
regulace vnikání slunce dle ročního období, denního období a tím pozice slunce. Jako ménČ 
vhodná se jeví varianta hliníkových výplní s exteriérovými roletami, a to z dĤvodu nemožnosti 
regulace vnikání slunečního svitu do objektu v celé ploše výplnČ otvoru. Jako zcela nevhodnou 
variantou použití z mého pohledu se jeví použití protislunečních skel, tato varianta v letním období 
sice interiér ochrání, avšak ne zcela, ale v zimním období velmi brání prĤniku alespoĖ toho mála 
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